

# 茂名市商务局

---

---

茂商务函〔2021〕121号

## 茂名市省级电子商务进农村综合示范 创建工作进展情况

省商务厅：

现将 2021 年 3 月我市省级电子商务进农村综合示范创建工作进展情况汇报如下：

### 一、信宜市综合示范工作情况

信宜市省级综合示范项目已于 2020 年 12 月通过项目初验和专家验收。目前，承建单位正对照考评指标体系，进一步完善自评材料。同时，将加强农村电子商务公共服务体系的管理和运作，提高农产品上行服务实效，力促三华李等农特产品在即将到来的上市季节广泛网销。

### 二、化州市综合示范工作情况

化州市省级综合示范项目已于 2021 年 3 月通过项目初验和专家验收，现正完善台账资料，为接下来的项目自评及迎评工作做准备。同时，将进一步加强对综合示范项目的日常监督

---

---

与管理，使项目更好地服务于当地农村电子商务发展及农特产品上行。

### 三、加强指导与督导

3月，我局分管领导带队，分别赴高州市、信宜市、化州市开展综合示范督导检查工作：3月5日，前往高州市检查国家级综合示范项目自评及迎接考评准备情况；3月24日，前往信宜市、化州市检查省级综合示范项目自评及迎接考评准备情况，以及督促化州市加快推进国家级综合示范项目创建工作。督导检查过程中，督导组以听取汇报、检查台账、现场查看等方式，重点检查了示范县资金使用与管理、项目建设实效等情况，并对综合示范项目承建单位提出了工作要求：一要严格对照国家、省相关文件要求，对项目创建工作开展全面自查自纠，对查摆出的问题及时整改，逐项“销号”清零。二是加快完善台账资料，做好查漏补缺的同时，注意突出创建工作亮点，高质量做好自评及迎评准备工作。

市商  
茂名市商务局  
2021年4月12日



附件2

## 电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年3月）

填报单位（盖章）：茂名市商务局

填报日期：2021年4月12日

序号	项目	化州市	信宜市	合计	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	2	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	
		累计使用资金（万元）	500	500	1000
		资金使用进度（%）	100	100	100
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	223	200	423
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	29	38	67
		当年累计培训人数（人次）	5020	5575	10595
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	39	44	83
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	760	877	1637
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	287000	127150	414150