

茂 名 市 商 务 局

茂商务函〔2020〕232号

茂名市省级电子商务进农村综合示范 创建工作进展情况

省商务厅：

现将2020年6月份我市省级电子商务进农村综合示范创建工作进展情况汇报如下：

一、信宜市综合示范工作情况

已完成选点175个，完成了2个镇级电商服务站、4个村级电商服务点建设。已完成三级物流体系，县一级物流配送中心到镇级物流服务站，分为5条配送线路，分别为新宝线、钱排线、北界线、贵子线及茶山线。电商产业园的二、三、五、六楼已装修完毕，一楼的农产品展示中心准备进入装修阶段，七楼的会议培训室正在装修中，已确定19家意向入驻的电商企业。标准管理品牌的信息平台PC端已开发完成，开始上线录入数据。累计举办了15场次电子商务培训班，1999人次参加培训，其中建档立卡贫困人口381人。

二、化州市综合示范工作情况

已完成新安镇1个镇级电商服务站和10个村级电商服务点的建设工作。化州市电子商务公共服务中心和农村电商产业园已建设完毕。化州市农产品分拣共享中心已于4月7日建成并开展运营，目前已有化州市农缘优创商贸有限公司，化州市蜜蜂农业有限公司等多家公司入驻，主要分拣辣椒、番薯等农产品，日均发货达4000多件。化州市创业孵化基地建设已在运营。目前已有24家企业入驻，今年新增4家。农产品溯源系统和大数据中心已完成并开始运营，已录入化橘红等农产品数量34个。累计举办1场次电子商务培训班，60人次参加培训，目前全市电商培训计划已拟好，正按计划开展培训。

三、加强指导与督导

6月24日，我局分管领导率相关业务科室人员分别对高州、信宜、化州3市综合示范开展督导检查，分别听取了3地的工作推进情况，并实地考察了三地的电子商务公共服务中心，查看了其建设装修情况。

下一步，我局对3市综合示范工作分别提出了具体要求。将督促高州市做好国家级电子商务进农村示范创建的招投标工作。同时，继续开展定期督导检查，督促信宜、化州市加快推进综合示范相关工作。



附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年6月）

填报单位（盖章）：茂名市商务局

填报日期：2020年8月5日

序号	项目	化州市	信宜市	合计	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	0	1	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	
		累计使用资金（万元）	158.5882	153.5	312.0882
		资金使用进度（%）	31.72	30.7	/
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	11	6	17
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	1	15	16
		当年累计培训人数（人次）	60	1999	2059
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	2	2	4
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0 (备注：暂时未统计)	381	381
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0		