

茂名市商务局

茂商务函〔2020〕330号

茂名市省级电子商务进农村综合示范 创建工作进展情况

省商务厅：

现将2020年9月份我市省级电子商务进农村综合示范创建工作进展情况汇报如下：

一、信宜市综合示范工作情况

已与县级电子商务公共服务中心建立快递流通合作协议，计划与进驻的电商物流企业进一步加强合作；已与现有209个镇村电商服务站点签订物流合作协议；已完成冷链车的配置，物流分拣中心和冷链仓储中心的功能区分区还未完成。文昌电商服务站点结合当地的扶贫工作已经开展多次消费扶贫工作。

二、化州市综合示范工作情况

已完成223个村级电商服务站点的建设。已跟邮政、申通等快递物流企业就县、镇、村三级物流配送体系建设达成初步合作意向；已与化州市儒骏物流公司（化州申通）创建了综合性农产品物流分拣中心，计划与申通快递合作，利用

现有冷库建设农产品上行冷链系统。当年累计举办了 27 场次电子商务培训班，4719 人次参加培训，其中建档立卡贫困人口 725 人；计划在 10 月中下旬，挑选市区和新安镇进行增值培训，对抖音短视频蓝 V 运营、淘宝直播建立及带货、农产品如何结合电子商务运营及延伸产业结合、结合农产品地理标志提升品牌进行详细讲解。

三、加强指导与督导

9 月 28 日，我局分管领导率业务科室负责同志分别对高州、信宜、化州 3 个县级市的综合示范项目创建工作开展督导检查，听取了高州市科工商务局关于国家级综合示范项目创建工作汇报，现场查看了信宜、化州两地县级电子商务服务中心建设情况，并查看了两地省级综合示范项目创建工作台账资料。同时，我局向三地科工商务局和各包组建设单位传达了此前由省商务厅举办的 2020 年国家级电子商务进农村综合示范项目工作会议的会议精神和有关工作要求，并分别对 3 个县级市综合示范项目创建工作提出了具体要求。

接下来，我局将督促高州市按照综合示范项目创建要求，高质高效推进国家级电子商务进农村示范项目创建工作；督促化州市做好国家级电子商务进农村示范项目创建的招投标工作。同时，继续开展定期督导检查，督促信宜市、化州市按照时间节点加快推进省级电子商务进农村综合示范项目创建工作。

