

茂名市商务局

茂商务函〔2021〕13号

茂名市省级电子商务进农村综合示范 创建工作进展情况

省商务厅：

现将2020年12月份我市省级电子商务进农村综合示范创建工作进展情况汇报如下：

一、信宜市综合示范工作情况

已建成219个镇村级电子商务服务站点，已对建立的219个站点签订物流合作协议。已完成信宜市电子商务公共服务中心和电商产业园建设。下一阶段将对照省级示范县自评报告参考提纲，着手准备编写自评报告，并根据考评指标体系，准备相关佐证材料。

二、化州市综合示范工作情况

各建设包组已基本完成建设任务，由于个别包组未达到合同建设要求，创建单位暂不予划款。现各建设包组正根据有关文件规定和建设要求准备项目验收文档资料以及资金

台账等相关佐证材料。

三、加强指导与督导

为加强对综合示范工作的指导，我局分管领导于12月9日至10日先后带队前往化州市、信宜市，对照考评指标体系以及《广东省商务厅关于开展电子商务进农村综合示范县日常监督检查的通知》（粤商务电函〔2020〕130号）有关要求，通过听取汇报、核查台账、电话抽查、现场查看等方式对综合示范工作进行督导检查，并就检查中发现的问题向示范县创建单位去函反馈，督促其对存在问题进行及时整改，并将整改落实情况及时反馈我局。同时，已收到《高州市2018年省级电子商务进农村综合示范绩效评价报告》，并已就此文中汇报的对资金使用情况和项目实施过程中存在问题的整改落实情况形成整改报告报送至省商务厅。



附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年12月）

填报单位（盖章）：茂名市商务局

填报日期：2021年1月19日

序号	项目	化州市	信宜市	合计	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	2	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	182.4823	198	380.4823
		累计使用资金（万元）	396.4705	500	896.4705
		资金使用进度（%）	79.29	100.00	/
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	223	200	423
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	29	38	67
		当年累计培训人数（人次）	5020	5572	10592
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	39	44	83
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	760	877	1637
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	287000	120300	407300